

Comité de gouvernance du PTRTE Cœur de Lorraine du 1^{er} juin 2023



*Personnes présentes : **PIERSON Xavier**, Président du PETER Cœur de Lorraine ; **DENOYELLE Sylvain**, Président de la CC des Côtes de Meuse-Woëvre ; **ROLLOT Lydie**, Région Grand-Est ; **MANGIN Philippe**, Vice-présidente Région Grand-Est ; **VEILLERETTE Pierre**, DDT ; **ROYER Pascale**, DDT ; **BEAUDOUIN Tiphaine**, Chargée de développement CC du Territoire de Fresnes en Woëvre ; **AUBRY Martine**, Présidente de la CC De l'Aire à l'Argonne ; **MESOT Régis**, Président de la CC du Sammiellois ; **ARGAT Pierre-Yves**, sous-préfet de Commercy ; **ALEXANDRE Didier**, CC du Territoire de Fresnes en Woëvre ; **LEPRINCE Daniele**, CC du Territoire de Fresnes en Woëvre ; **DAUMAS Laura**, Chargée de mission PETER Cœur de Lorraine.*

Ordre du jour :

- Rappel sur la stratégie, la gouvernance et la mise en œuvre du PTRTE Cœur de Lorraine
- Point sur les actions inscrites aux PTRTE
- Validation des nouvelles actions
- Calendrier

Pièce jointe : support de présentation

- Rappel sur la stratégie, la gouvernance et la mise en œuvre du PTRTE Cœur de Lorraine

M PIERSON introduit la réunion et présente la mise en œuvre de ce contrat depuis sa signature en janvier 2022. Il rappelle les différentes instances tenues et le rôle du comité de gouvernance et du comité technique. Il évoque ensuite l'accompagnement du CEREMA pour l'élaboration du contrat et l'outil d'aide à la décision qui sert toujours pour l'étude des nouvelles actions proposées par le CC.

Mme ROLLOT souligne l'importance des conférences des financeurs qui se tiennent sur l'ensemble du territoire. Elles permettent des échanges approfondis sur les actions entre Etat, Région et territoire. Elle expose également la tenue d'une première réunion Région/Etat sur les fonds DETR qui a permis de faire le point sur les financements des dossiers. Mme Aubry appuie l'initiative.

- Point sur les actions inscrites aux PTRTE

Le travail du CEREMA a consisté à croiser les objectifs du projet de territoire et les ambitions du PTRTE. Cette analyse permet de classer les actions inscrites au PTRTE en fonction des piliers du projet de territoire du PETER (tableau diapo 7).

Comité de gouvernance du PTRTE Cœur de Lorraine du 1^{er} juin 2023

A ce jour nous comptons 110 actions inscrites au PTRTE, dont :

- 19 actions terminées (*7 en 2021*)
- 19 actions prioritisées en 2023/2024 aucune terminées à ce jour (*14 en 2021 dont 3 terminées*)
- 10 fiches actions
- 0 fiche chantier

+ 19 nouvelles actions à soumettre pour validation (14 en juin 2022)

⇒ Actions terminées

M MANGIN s'étonne de voir l'action A101P006 terminée. En effet, le territoire du PETR était pilote dans le soutien du dispositif AGRILocal mais continue toujours à travailler ensemble.

M MESOT précise que pour l'action A101P020 il reste une liaison de voirie sur site mais on peut considérer l'action terminée. Puis, il demande que l'action A101P025 ne soit pas inscrite comme terminée car il relance l'expérience autrement vu que le premier projet avec la CCI n'a pas été concluant. Il précise également pour la A101P028, que le diagnostic avec le CEREMA est terminé mais il est loin d'être complet, il reste des ouvrages à étudier, un cabinet extérieur va être recruté, il propose de ne pas l'inscrire comme terminée. M VEILLERRETTE précise la prolongation de l'AAP de 15 jours pour les diagnostics d'ouvrage d'art.

Concernant l'action A101P050, Mme AUBRY explique l'implication des jeunes avec l'élaboration de géocaching par exemple.

M DENOYELLE précise pour l'action A101P089 que l'étude est terminée mais que l'aménagement de chaque belvédère devra s'opérer par les communes. Il ajoute que le plantage de haies est également une action récurrente mais pouvant être inscrite comme terminée.

M ARGAT, sous-préfet de Commercy, souhaite des précisions sur l'étude de ces actions en amont du comité de gouvernance de ce jour. M PIERSON explique la tenue de comités techniques en amont des réunions en lien avec les chargés de mission du PETR, des EPCI et de la ville de Saint-Mihiel pour analyser les avancées des actions.

⇒ Actions prioritisées

Mme AUBRY demande l'intérêt d'inscrire les actions au PTRTE par rapport aux aides de la DETR ? Mme ROLLOT informe que c'est un plus d'être inscrit mais que si ce n'est pas le cas les projets émergent aux dispositifs de droit commun. L'inscription dans le PTRTE donne une visibilité aux projets « structurants » du PETR. Dans le cadre du comité des financeurs, cela peut entraîner un fléchage des dossiers de l'Etat vers des aides de la Région entre autres. L'objectif est bien d'optimiser l'accompagnement, les financements des projets du territoire.

Un point sur les avancées du PAT est réalisé par M PIERSON évoquant le copil de la veille et le projet de salon pour 2024. Mme ROYER explique le projet. M MANGIN s'étonne que le programme régional ne soit pas sollicité pour ce projet.

Certaines des actions prioritisées sont questionnées sur la pertinence d'être dans le PTRTE comme les PLUi contrairement aux actions de réhabilitation qui semblent essentielles à inscrire. M DENOYELLE appuie l'intérêt car les PLUi travaillent sur le volet transition énergétique et écologique ce qui est l'un des axes du PTRTE.

Comité de gouvernance du PTRTE Cœur de Lorraine du 1^{er} juin 2023

M ARGAT remarque qu'il y a peu de projet communal ou mutualisé dans le PTRTE alors qu'à l'inverse en DETR il y a beaucoup de dossiers individuels peu portés par les EPCI.

- Validation des nouvelles actions

Projet XCO (stade VTT)	Action intéressante	0	Oui	Etude faisabilité par la ville de Saint-Mihiel déposé en DETR ; impact environnemental questionné
Etude faisabilité cimetière	Action peu pertinente	0	Non	
Traverse Chauvencourt Paroche	Action à consolider	1	Oui	Projet mobilité et transition travaux 2023/2024
Etude OM	Action intéressante	2	Oui	Financer DETR réduire coût de fonctionnement, travail biodéchets
PLUi du Sammiellois	Action intéressante	7	Oui	
Réhabilitation des locaux de La Croix rouge	Action intéressante	1	Oui	
Traversée de Fresnes au Mont	Action à consolider	1	Oui	Projet exemplaire
Rénovation salle polyvalente Vigneulles	Action à consolider	2	Oui	Etude isolation et implantation panneaux photovoltaïques + étude en cours rénovation ou construction nouvelle salle
Beaulieu en Argonne : réhabilitation pressoir et autres	Action intéressante	5	Oui	
Boucle de rando Argonne Meuse tgv VDF - 80km	Action intéressante	3	Oui	
Requalification NONSARD	Action intéressante	1	Ou i	Voirie existante en voirie douce + plante de haies travaux octobre
Etude transfert de compétence eau Assainissement	Action à consolider	1	Oui	Financé et soldé mesure de l'impact du transfert (SAM) Mettre pour Fresnes
Etude d'opportunité d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments communaux ou intercommunaux (maîtrise d'ouvrage déléguée)	Action intéressante	2	Oui	Cadre autoconsommation

Comité de gouvernance du PTRTE Cœur de Lorraine du 1^{er} juin 2023

Maintien de l'outil numérique dans les écoles selon l'avancée des nouvelles technologies (ENI, etc ...)	Action intéressante	0	Oui	TBI obsolète ; ENI réflexion globale étude à mutualiser envisager sur le PETR
Transformation de l'épicerie en médiathèque, bibliothèque, photothèque et agence postale	Action intéressante	0	Oui	
Confortation des travaux de réhabilitation de l'église de Lacroix pour la valorisation et la sauvegarde des fresques Donzelli dans le cadre de Route DONZELLI	Action à consolider	0	Oui	Important route Donzelli
Travaux de sécurisation et paysagers de la traverse des Paroches : 3ème tranche à venir	Action intéressante	0	Oui	Lancer phase consultation d'entreprise
à titre informatif : Réfection des logements communaux dans l'ancien presbytère : travaux en cours	Action à consolider	0	Oui	
à titre informatif : Réhabilitation de la salle et du gîte communal de Ranzières : marché lancé (projet soutenu par l'Etat, la Région (Climaxion) et Leader)	Action à consolider	0	Oui	Lancé
Troisième tranche traverse de Lacroix sur Meuse			Oui	

Mme ROLLOT précise qu'il faudrait des fiches chantier pour chaque projet « complexe » à consolider.

Il est précisé qu'un chargé de mission Petite ville de Demain est recruté pour le 1^{er} juillet 2023.

- Calendrier

Octobre 2023 : COTECH

Décembre 2023 : Comité de Gouvernance selon les besoins.

Fin de la séance.